重庆市永川区交通局
关于永川区S105渝泸路泸永桥至四川界段改建工程交通组织方案延期的批复

区公路服务中心：
你单位《关于永川区S105渝泸路泸永桥至四川界段改建工程交通组织方案延期的请示》已收悉。根据《公路工程施工安全技术规范》《公路养护安全作业规程》《道路交通标志和标线设置规范》《重庆市公路管理条例》等法律法规及相关规定，经研究，现批复如下：
1、 原则同意请示方案
[bookmark: _GoBack]鉴于项目设计变更新增工程内容，原则同意你单位报送的《关于永川区S105渝泸路泸永桥至四川界段改建工程交通组织方案延期的请示》。请严格按照公路施工安全管理的相关规范要求，强化安全管理措施，确保项目施工期间公路交通安全、畅通。
二、施工期交通组织要求
（一）交通管制日期。2024年4月7日至2024年5月31日。
全线K113+450至K117+322根据施工计划分四段施工，管制方式：道路施工区域段半幅封闭半幅通车，单向放行。
请抓紧做好施工机械、人员等的组织调配，交通管制前做好相关交安设施设置等工作，严格施工进度确保项目施工按期完成。
（二）加强车辆交通管制服务。
1.强化施工信息和交通管理宣传力度。施工前提前5日通过报刊、广播电台等区级媒体向社会发布施工交通管制信息，施工现场设置醒目的施工公示牌，加强车辆行驶安全提示诱导作用。
2.强化车辆安全管理和引导工作。重点加强施工区域宝峰场镇及各平交道口的交通控制和安全管理力度，有效提升引导车辆安全通行，保障客车班线运行，加强重载货车管控，并设置专职人员切实做好施工路段的安全管理，防止安全事故和社会不良影响。
（三）完善施工区域安全管理措施。
1.加强行车诱导。严格按规范设置交通行车标志和安全标志等设施，并根据施工路段现场实际情况和特殊天气（暴雨、雾天等）的需要加增交通标志内容、长度和密度，确保交通标志指示、警示和限速等应有功能发挥。
2.加强施工人员安全教育管理。规范施工现场人员着装和行为，设置专职安全值守人员，落实好现场值守制度，维护好施工路段交通秩序，并做好交通标志规范摆放和清洗、更换脏污、残损标志工作。
3.加强夜间交通安全管理。按规范设置明显的警示频闪灯等夜间导行设施，强化交通标志功能，增强行车安全可控性；确保施工区域和通行区域隔离保护设施的有效性、连续性，加强临时通行路段安全防护，防止车辆引发安全事故；及时掌握节假日单日交通通行量，避免拥堵，做好车辆疏导分流措施；保持交通标志外观、规格的统一性，维护公路施工作业的良好形象。
三、其他工作要求
（一）完善机制，强化应急处置。建立健全业主、施工单位、监理单位和区级有关部门的联系协调机制，结合实际进一步完善应急处置预案，加强应急救援力量配置，及时研究解决施工组织、交通组织存在的问题，保障施工期间安全畅通。
（二）施工前，将交通组织方案报区级相关部门审核备案，并办理完善相关手续。
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