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重庆市永川区人民政府办公室关于
做好2024年区级重点项目有关工作的通知
永川府办发〔2024〕4号

各镇人民政府、街道办事处，区政府有关部门，有关单位：
为贯彻落实永川“一三五”总体发展思路，经区委、区政府研究决定，确定了2024年区级重点项目及重大前期项目清单。现就做好有关工作通知如下：
一、高度重视，明确实施责任
各责任部门、相关单位和镇街要高度重视，牢固树立“抓项目就是抓发展”理念，层层压实责任，形成闭环管理，严格执行《重庆市永川区重点项目管理办法》（永川府发〔2018〕22号）要求，项目化、清单化、责任化有序推进项目实施，发挥好投资对稳定经济增长的关键作用。区发展改革委（区重点办）要强化全过程跟踪，做好项目推进过程中的统筹调度。行业主管部门要强化行业监管职责，积极协调项目业主反映的卡点难点问题。责任部门要落实重点项目节点管控制度，分解年度目标任务，制定月度工作计划，严格打表推进，抓早抓紧抓实重点项目工作。项目业主要切实履行主体责任，积极作为，确保按时序进度完成任务。
二、多方联动，加强服务保障
各责任部门和相关单位要拓宽资金渠道，加大争取中央、市级资金工作力度，积极搭建银企合作平台，强化政策性金融资源投入，激发民间投资活力，吸引民间投资参与重大工程建设。各审批部门要健全重点项目审批“绿色通道”，提高审批服务效率，属于市级审批权限的，加强汇报衔接，争取市级部门支持。各要素保障部门和镇街要组织专班，主动靠前服务，既要保障“水电气讯地”等要素供应，又要做到节约集约。
三、强化调度，严格督查考核
建立分级调度机制，区政府常务副区长每月通过“会议+现场”方式召开重大项目专题会，确保重大项目“按期开工、提速建设、及时完工”；区政府每季度召开全区重点项目专题会，研究解决项目推进中的重大问题或特殊事项；区发展改革委（区重点办）每月收集项目进展情况，组织相关职能部门定期召开调度会，协调解决项目推进中存在的问题，每季度形成重点项目进展情况工作报告报区委、区政府。区政府督查办、区发展改革委（区重点办）要按照“三张清单”管理要求，加强督查督办，对不落实、慢作为、虚报瞒报等问题，严肃追责问责，定期通报，并将综合督查情况纳入年底全区经济社会发展实绩考核。

附件：1.永川区2024年重点项目实施清单
2.永川区2024年重大前期项目清单


重庆市永川区人民政府办公室    
                              2024年1月17日        
（此件公开发布）


附件1
永川区2024年重点项目实施清单

	序号
	项目名称
	建设
性质
	建设起
止年限
	2024年工作目标
	责任部门

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计：166个
	
	
	

	一、政府投资项目：49个
	
	
	

	（一）交通基础设施项目6个
	
	
	

	1
	永川区国道G246动物园至泸州界段公路改扩建工程
	新开工
	2024~2027
	开工建设。
	区交通局

	2
	永川栏杆滩海关监管及集装箱装卸作业场所
	新开工
	2024~2026
	完成海关监管作业场所主体建设。
	永川综合保税区

	3
	江泸高速港桥西互通至港桥园区连接道工程
	新开工
	2024~2027
	完成总工程量的20％。
	永川高新区管委会

	4
	“四好农村路”建设项目
	新开工
	2024
	项目完工。
	区交通局

	5
	永川区2023年公路地灾水毁恢复重建工程
	新开工
	2024
	项目完工。
	区交通局

	6
	渝昆高铁永川南站综合交通枢纽及配套设施项目
	续建
	2022~2024
	项目完工。
	永川高新区管委会

	（二）市政基础设施项目14个
	
	
	

	7
	永川区中山路街道双龙村城中村改造项目
	新开工
	2024~2029
	开工建设。
	区新城建管委

	8
	陈食街道菜茵岩村、朱龙花村城中村改造项目
	新开工
	2024~2026
	开工建设。
	永川高新区管委会

	9
	大安街道东部片区改造工程
	新开工
	2024
	项目完工。
	区经济信息委

	10
	永川东城区老旧隐患燃气设施改造
	新开工
	2024
	项目完工。
	区经济信息委

	11
	永川西城区老旧隐患燃气设施改造
	新开工
	2024
	项目完工。
	区经济信息委

	12
	D9-3-11储备地块配套基础设施项目
	新开工
	2024~2025
	完成总工程量的50%。
	区新城建管委

	13
	C22-1-1/03-2储备地块配套基础设施项目
	新开工
	2024~2025
	完成总工程量的60%。
	区新城建管委

	14
	茶山竹海片区生态治理及科技生态新城开发EOD项目
	新开工
	2024~2026
	开工建设。
	区新城建管委

	15
	高铁片区-兴龙湖商圈优化整体提升
	新开工
	2024~2026
	开工建设。
	区新城建管委

	16
	兴龙大道与永川南连接道互通立交工程
	新开工
	2024~2025
	完成总工程量的70％。
	永川高新区管委会

	17
	城镇老旧小区改造项目
	续建
	2023~2024
	项目完工。
	区住房城乡建委

	18
	化工片区路网一期道路工程
	续建
	2022~2025
	完成总工程量的60%。
	区新城建管委

	19
	城西片区路网工程
	续建
	2018~2024
	完成总工程量的80%。
	区新城建管委

	20
	一纵线道路工程
	续建
	2022~2025
	完成总工程量的60%。
	区新城建管委

	（三）园区基础设施项目6个
	
	
	

	21
	新材料产业园片区场平及道路工程（一期）
	新开工
	2024~2028
	完成工程量的20%。
	永川高新区管委会

	22
	港桥片区基础设施项目
	新开工
	2024~2025
	完成总工程量的40％。
	永川高新区管委会

	23
	凤凰湖片区基础设施项目
	续建
	2023~2026
	完成总工程量的50％。
	永川高新区管委会

	24
	三教片区基础设施项目
	续建
	2023~2025
	完成总工程量的60％。
	永川高新区管委会

	25
	永川综合保税区建设工程项目二期
	续建
	2023~2026
	完成第一批项目主体结构施工，第二批项目开工建设。
	永川综合保税区

	26
	生物技术产业园项目
	续建
	2022~2025
	完成总工程量的80%。
	区新城建管委

	（四）社会事业项目4个
	
	
	

	27
	重庆市永川区重点区域森林草原防火道路及生物隔离带建设项目
	新开工
	2024
	项目完工。
	区林业局

	28
	永川区和畅大道消防救援站项目
	新开工
	2024~2025
	完成总工程量的80%。
	区新城建管委

	29
	江苏省中医院重庆医院建设项目（永川）
	续建
	2021~2024
	项目完工。
	区卫生健康委

	30
	渝西精神卫生传染病救治中心项目
	续建
	2021~2024
	项目完工。
	区卫生健康委

	（五）水利基础设施项目5个
	
	
	

	31
	永川区城区第四水厂及配套管网工程
	新开工
	2024~2026
	完成总工程量的25%。
	区城市管理局

	32
	永川区2024年度水利领域增发国债项目
	新开工
	2024
	项目完工。
	区水利局

	33
	永川区农村供水管网巩固提升改造工程
	新开工
	2024~2026
	完成总工程量的20%。
	区水利局

	34
	永川区水系连通及水美乡村建设试点项目
	续建
	2023~2024
	项目完工。
	区水利局

	35
	渝西水资源配置工程（永川段）
	续建
	2021~2025
	完成总工程量的85%。
	区水利局

	（六）农业基础设施项目2个
	
	
	

	36
	高标准农田
	新开工
	2024
	项目完工。
	区农业农村委

	37
	永川区2024年高标准农田改造提升项目
	新开工
	2024~2025
	开工建设。
	区农业农村委

	（七）旅游基础设施项目2个
	
	
	

	38
	茶山竹海旅游基础设施项目
	续建
	2022~2024
	项目完工。
	区文化旅游委

	39
	松溉古镇旅游基础设施建设项目
	续建
	2020~2025
	完成总工程量的60%。
	区文化旅游委

	（八）大数据项目4个
	
	
	

	40
	升级自动驾驶云控平台
	新开工
	2024~2025
	启动建设。
	区新城建管委

	41
	光影重庆影视服务一站式平台
	新开工
	2024~2026
	启动第一阶段建设。
	区新城建管委

	42
	科技影视产业发展公共服务平台
	新开工
	2024~2026
	完成峰会举办，构建交流平台。
	区新城建管委

	43
	永川区生态环境智慧综合监管平台
	续建
	2021~2025
	持续提供服务。
	区新城建管委

	（九）职业教育项目6个
	
	
	

	44
	重庆市永川区公共实训基地
	新开工
	2024~2026
	完成总工程量的20％。
	永川高新区管委会

	45
	重庆市永川职业教育中心二期工程建设
	续建
	2023~2026
	完成二期一标段宿舍楼、食堂的装修和安装工程。
	永川高新区管委会

	46
	重庆城市职业学院扩建工程
	续建
	2023~2025
	完成总工程量的70%。
	永川高新区管委会

	47
	重庆水利电力职业技术学院学生活动中心项目
	续建
	2023~2024
	项目完工。
	永川高新区管委会

	48
	重庆水利电力职业技术学院学生宿舍G栋工程
	续建
	2023~2024
	项目完工。
	永川高新区管委会

	49
	重庆市农业机械化学校教学楼B栋建设项目
	续建
	2022~2024
	项目完工。
	永川高新区管委会

	二、市场投资类项目：117个
	
	
	

	（十）交通基础设施项目5个
	
	
	

	50
	成渝高速改扩建工程（永川段）
	新开工
	2024~2026
	开工建设。
	区交通局

	51
	永川至自贡高速公路（永川至荣昌段）
	新开工
	2024~2027
	开工建设。
	区交通局

	52
	渝昆高铁（永川段）
	续建
	2020~2025
	完成总工程量的18%。
	区交通局

	53
	永川至璧山高速公路
	续建
	2022~2025
	完成土建工程的90%。
	区交通局

	54
	三环高速陈食至油溪段高速公路
	续建
	2022~2025
	完成路面工程的50%。
	区交通局

	（十一）要素保障项目9个
	
	
	

	55
	重庆永川城东220千伏输变电工程
	新开工
	2024~2025
	完成变电站场平，部分土建基础。
	区经济信息委

	56
	重庆永川500千伏变电站220千伏送出工程（二期）
	新开工
	2024~2025
	完成总工程量的30%。
	区经济信息委

	57
	城东配气站至来三线（陈食段）天然气管线工程
	新开工
	2024
	项目完工。
	区经济信息委

	58
	来三线至港桥园区天然气管线工程
	新开工
	2024~2025
	完成总工程量的30%。
	区经济信息委

	59
	永川临江-港桥产业园区输气管道项目（A段）
	新开工
	2024~2025
	线路工程完工。
	区发展改革委

	60
	莲花片区城市更新
	新开工
	2024~2026
	完成总工程量约60%。
	永川高新区管委会

	61
	长城汽车重庆分布式光伏项目
	续建
	2023~2024
	建成投产。
	区发展改革委

	62
	重庆铜梁1000千伏特高压变电站500千伏送出工程
	续建
	2023~2024
	建成投运。
	区经济信息委

	63
	重庆渝昆高铁友助村牵引变220千伏外部供电工程
	续建
	2023~2024
	建成投运。
	区经济信息委

	（十二）工业项目69个
	
	
	

	64
	鑫赢原键新能源商用车整车生产项目
	新开工
	2024~2025
	完成厂房主体建设的70%。
	永川高新区管委会

	65
	中奇汽车、摩托车、电动车脚蹬、平叉及其压铸模具研发、制造、加工、销售等项目
	新开工
	2024~2025
	完成厂房主体建设的50%。
	永川高新区管委会

	66
	路友电动摩托车减震器、方向助力器等零部件生产项目
	新开工
	2024~2025
	完成厂房主体建设。
	永川高新区管委会

	67
	融可电子元件生产
	新开工
	2024~2025
	完成厂房主体建设80%。
	永川高新区管委会

	68
	绿佳电动车整车及配套生产项目
	新开工
	2024~2025
	完成厂房主体建设的50%。
	永川高新区管委会

	69
	名震汽摩配减震系列项目
	新开工
	2024~2025
	完成厂房主体建设的50%。
	永川高新区管委会

	70
	玺丰汽摩配轮毂系列等项目
	新开工
	2024~2025
	完成厂房主体建设的50%。
	永川高新区管委会

	71
	金桥汽摩关重部件（凸轮轴）生产项目
	新开工
	2024~2025
	完成厂房主体建设的50%。
	永川高新区管委会

	72
	澳腾汽车轻量化精密冲焊部件项目
	新开工
	2024~2025
	完成厂房主体建设的60%。
	永川高新区管委会

	73
	力可达汽摩标准件生产项目
	新开工
	2024
	建成投产。
	永川高新区管委会

	74
	工机智能装备及配套生产项目
	新开工
	2024~2025
	完成厂房主体建设。
	永川高新区管委会

	75
	弘汩数控机床部件、汽车及摩托车零部件、模具、工装夹具的研发、加工及销售项目
	新开工
	2024~2025
	完成厂房基础建设的50%。
	永川高新区管委会

	76
	PCB板生产制造项目
	新开工
	2024~2025
	完成厂房主体建设。
	永川高新区管委会

	77
	键盘支架、笔记本电脑内部连接线等生产项目
	新开工
	2024~2025
	完成厂房主体建设。
	永川高新区管委会

	78
	已落数字影像设备整机及零部件的研发、制造、销售等生产项目
	新开工
	2024~2025
	完成厂房主体建设。
	永川高新区管委会

	79
	特种优质浮法玻璃及Low-E镀膜玻璃生产线
	新开工
	2024~2025
	主体施工。
	永川高新区管委会

	80
	永川环球锦标石材加工及仓储物流中心项目（二期）
	新开工
	2024~2025
	完成厂房主体建设。
	永川高新区管委会

	81
	农业机械、通用机械配件生产加工项目
	新开工
	2024~2025
	建成投产。
	永川高新区管委会

	82
	智能装备制造产业园项目
	新开工
	2024~2026
	完成总工程量的20%。
	永川高新区管委会

	83
	理文110万吨绿色新材料全产业链项目
	新开工
	2024~2026
	开工建设。
	港桥产业促进中心

	84
	100万吨玻璃纤维全产业链项目
	新开工
	2024~2026
	开工建设。
	港桥产业促进中心

	85
	理文食品级包装用纸改建项目
	新开工
	2024
	建成投产。
	港桥产业促进中心

	86
	新格金属扁锭铸造项目
	新开工
	2024
	建成投产。
	港桥产业促进中心

	87
	宇宙动力机械电机轴类生产项目
	新开工
	2024
	建成投产。
	港桥产业促进中心

	88
	铭昇钢构新型装配式建筑金属构件研发及制造项目
	新开工
	2024
	建成投产。
	港桥产业促进中心

	89
	华雄·智能网联汽车产业园
	新开工
	2024~2026
	开工建设。
	区新城建管委

	90
	永川智慧产业园
	新开工
	2024~2025
	完成总工程量的80%。
	区新城建管委

	91
	无人机研发制造基地
	新开工
	2024~2028
	开工建设。
	区新城建管委

	92
	上海轶德医疗西南总部基地一期
	新开工
	2024~2025
	完成项目一期建设。
	区新城建管委

	93
	PIX智能汽车项目
	新开工
	2024~2027
	完成总工程量的40%。
	区新城建管委

	94
	商汤绝影自动驾驶环卫总部项目
	新开工
	2024~2025
	完成测试运营中心建设。
	区新城建管委

	95
	于万自动驾驶环卫总部及生产基地项目
	新开工
	2024~2027
	完成一期厂房建设。
	区新城建管委

	96
	聚速电子民用微波雷达西南生产基地
	新开工
	2024~2025
	完成厂房建设。
	区新城建管委

	97
	中石化西南油气田页岩气勘探开发项目
	新开工
	2024~2025
	完成2口井建设。
	区发展改革委

	98
	豪斯特热成型、电池壳体等汽车零部件生产项目
	续建
	2023~2024
	建成投产。
	永川高新区管委会

	99
	越东汽车精密配件生产项目
	续建
	2023~2025
	完成厂房主体建设的50%。
	永川高新区管委会

	100
	太平洋精工汽车用高端齿轮及轻量化等关键零部件生产基地项目
	续建
	2023~2024
	建成投产。
	永川高新区管委会

	101
	海洋世纪家电及汽车零部件生产基地项目
	续建
	2023~2024
	建成投产。
	永川高新区管委会

	102
	信达汽车车桥及配件生产项目
	续建
	2023~2024
	建成投产。
	永川高新区管委会

	103
	仕佳新能源汽车轻量化零部件制造项目
	续建
	2023~2025
	完成厂房主体建设的80%。
	永川高新区管委会

	104
	玉龙车身轻量化部件智能制造生产项目
	续建
	2023~2025
	完成厂房主体建设。
	永川高新区管委会

	105
	橙希研磨产品、模具制品、塑料制品生产项目
	续建
	2023~2024
	建成投产。
	永川高新区管委会

	106
	晶钰冰柜（箱）、电视、空调、微波炉等玻璃面板生产项目
	续建
	2023~2024
	建成投产。
	永川高新区管委会

	107
	铭诺智能装备制造及精密钣金加工项目
	续建
	2023~2024
	建成投产。
	永川高新区管委会

	108
	宏创建筑铝合金模板生产项目
	续建
	2022~2024
	建成投产。
	永川高新区管委会

	109
	益得成钣金冲压件、注塑等生产项目
	续建
	2023~2024
	建成投产。
	永川高新区管委会

	110
	大基农业机械制造、机械零部件加工项目
	续建
	2023~2024
	建成投产。
	永川高新区管委会

	111
	神工钢模板及零配件、金属材料、建筑材料、机电产品研发及生产项目
	续建
	2023~2024
	建成投产。
	永川高新区管委会

	112
	医疗器械产业园项目
	续建
	2022~2025
	一期建成投产。
	永川高新区管委会

	113
	珈域注塑模具研发与制造、精密注塑、印刷喷涂、汽车零部件加工等项目
	续建
	2023~2024
	建成投产。
	永川高新区管委会

	114
	都宝导热材料生产及销售项目
	续建
	2023~2024
	建成投产。
	永川高新区管委会

	115
	永川东鹏智能家居创意产业园三期
	续建
	2023~2025
	主体完工。
	永川高新区管委会

	116
	建筑结构用高强度抗震型钢生产项目
	续建
	2023~2024
	建成投产。
	永川高新区管委会

	117
	年产2万吨塑料袋、膜生产项目
	续建
	2023~2024
	建成投产。
	永川高新区管委会

	118
	年产80万套机动车动力系统压铸件生产项目
	续建
	2023~2024
	建成投产。
	永川高新区管委会

	119
	减速器齿轮生产项目
	续建
	2023~2024
	建成投产。
	永川高新区管委会

	120
	年产一万吨复合材料制品项目
	续建
	2023~2024
	建成投产。
	永川高新区管委会

	121
	年产1000台高低压成套设备生产项目
	续建
	2023~2024
	建成投产。
	永川高新区管委会

	122
	农业机械设备生产加工项目
	续建
	2023~2024
	建成投产。
	永川高新区管委会

	123
	卓生年产100万吨绿色清洁能源页岩气液化项目
	续建
	2023~2025
	主体完工。
	港桥产业促进中心

	124
	特业法兰年产10万吨再生铝及铝压铸件项目
	续建
	2023~2025
	主体完工。
	港桥产业促进中心

	125
	港森玻璃深加工和高档幕墙项目
	续建
	2023~2024
	建成投产。
	港桥产业促进中心

	126
	兴创炼油、化工生产专用设备制造项目
	续建
	2023~2024
	建成投产。
	港桥产业促进中心

	127
	密耳水处理设备生产项目
	续建
	2023~2024
	建成投产。
	港桥产业促进中心

	128
	达康锦工程PE管生产项目
	续建
	2023~2024
	建成投产。
	港桥产业促进中心

	129
	青柠檬高端生活用纸项目
	续建
	2023~2024
	建成投产。
	港桥产业促进中心

	130
	勇峰悬索桥钢结构生产项目
	续建
	2023~2024
	建成投产。
	港桥产业促进中心

	131
	年产16万吨新型保温材料岩矿棉项目（二期）1#车间
	续建
	2023~2024
	建成投产。
	港桥产业促进中心

	132
	浙江油田页岩气勘探开发项目
	续建
	2023~2024
	建成投产。
	区发展改革委

	（十三）商贸物流项目7个
	
	
	

	133
	鼎泓颐养健康管理中心项目
	新开工
	2024~2025
	完成鼎泓颐养健康管理中心项目一期主体工程80%。
	永川高新区管委会

	134
	矿源腐殖质（微生物）有机肥研发中心和生产基地
	新开工
	2024~2028
	开工建设。
	区新城建管委

	135
	医疗机构医用耗材配送及SPD服务项目
	新开工
	2024~2026
	开工建设。
	区新城建管委

	136
	植物制品研发生产基地项目
	新开工
	2024~2026
	开工建设。
	区新城建管委

	137
	智享生物西部基地
	新开工
	2024~2027
	项目一期启动建设。
	区新城建管委

	138
	美团西南运营基地项目
	新开工
	2024~2025
	落地10台美团自动驾驶车辆开展测试运营。
	区新城建管委

	139
	达硕人类疾病动物模型全球中心（绿e康谷）
	续建
	2023~2028
	项目一期建成并运营
	区新城建管委

	（十四）大数据项目23个
	
	
	

	140
	永川科技片场二期
	新开工
	2024~2026
	启动第一阶段建设。
	区新城建管委

	141
	中国西部自动驾驶示范应用中心项目
	新开工
	2024
	项目完工。
	区新城建管委

	142
	元宇宙示范应用场景及数字版权交易平台
	新开工
	2024~2026
	启动建设。
	区新城建管委

	143
	抖音电商客服运营中心
	新开工
	2024~2025
	建成项目一期约500席坐席规模
	区新城建管委

	144
	网易游戏泛文娱西南基地
	新开工
	2024~2025
	项目一期建成运营。
	区新城建管委

	145
	网易数帆（重庆）软件产业赋能中心项目
	新开工
	2024~2026
	启动建设。
	区新城建管委

	146
	网易数字美术产教融合基地项目
	新开工
	2024~2026
	启动建设。
	区新城建管委

	147
	百度地图数据服务中心项目
	新开工
	2024~2025
	项目一期建成运营。
	区新城建管委

	148
	百度萝卜快跑智控基地项目
	新开工
	2024~2025
	完成基地建设。
	区新城建管委

	149
	九识西南总部项目
	新开工
	2024~2027
	完成运营中心建设。
	区新城建管委

	150
	酷哇西南总部项目
	新开工
	2024~2027
	完成城市全场景智能网联服务机器人应用基地建设。
	区新城建管委

	151
	大晓智慧交通与交通节碳研发运营中心项目
	新开工
	2024~2025
	完成大晓智慧交通与交通节碳研发运营中心建设。
	区新城建管委

	152
	招商检测西南开放测试中心项目
	新开工
	2024~2026
	完成主体落地，正式运营。
	区新城建管委

	153
	鸿洲文化影视制作基地项目
	新开工
	2024~2025
	完成场地建设。
	区新城建管委

	154
	世优科技虚拟直播基地项目
	新开工
	2024~2025
	完成直播间建设。
	区新城建管委

	155
	短剧拍摄制作基地
	新开工
	2024~2025
	启动建设。
	区新城建管委

	156
	重庆广电YOU视频运营中心
	新开工
	2024~2025
	启动建设。
	区新城建管委

	157
	文娱直播项目
	新开工
	2024~2025
	启动建设。
	区新城建管委

	158
	洋葱智学西南应用研究中心
	新开工
	2024~2025
	启动建设。
	区新城建管委

	159
	元宇宙内容生产和虚拟制作基地
	新开工
	2024~2027
	完成影棚改造。
	区新城建管委

	160
	诗远德影视制作基地项目
	新开工
	2024~2025
	启动建设。
	区新城建管委

	161
	华夏电影西南影视拍摄基地项目
	新开工
	2024~2029
	完成场地装修建设。
	区新城建管委

	162
	西部宠物生命科学园
	新开工
	2024
	项目完工。
	区新城建管委

	（十五）职业教育项目3个
	
	
	

	163
	重庆科创职业学院扩建工程
	新开工
	2024~2025
	完成学生综合服务中心建设。
	永川高新区管委会

	164
	重庆现代制造职业技术学院二期工程
	新开工
	2024~2025
	开工建设。
	永川高新区管委会

	165
	重庆市永川民进学校扩建项目
	续建
	2023~2025
	一期建设工程完成。
	永川高新区管委会

	（十六）旅游项目1个
	
	
	

	166
	石笋山旅游开发项目
	续建
	2018~2025
	建设碗厂游客接待中心。
	区文化旅游委





附件2
永川区2024年重大前期项目清单

	序号
	项目名称
	建设内容
	2024年
工作计划
	牵头部门
	配合部门

	合计：18个
	
	
	
	

	1
	国际开放枢纽新城基础设施项目（一期）
	包含国际开放枢纽新城道路、水厂、要素配置基础设施等。
	开展规划方案研究。
	区新城建管委
	区规划自然资源局、区商务委

	2
	国际开放枢纽新城物流集疏运项目（一期）
	项目选址于永川临江镇附近，规划建设集装箱中心站、区域性铁路编组站、口岸自贸区、公路物流基地四大功能区域，占地面积约7平方公里。一期建设集装箱中心站及铁路编组站。
	开展规划方案研究。
	区新城建管委
	区规划自然资源局、区商务委

	3
	渝宜宾铁路
	起于临江枢纽，经永川朱沱港区、泸州港区、宜宾市，线路全长约200公里，其中，永川境内80公里，计划按照时速160公里、客货两用标准规划建设。
	开展前期工作。
	区发展改革委、区交通局
	区规划自然资源局、区商务委

	4
	渝毕城际铁路
	起于重庆中心城区，经重庆新机场、永川南站（临江枢纽）、朱沱港、合江、赤水至毕节市，其中重庆中心城区至新机场段与渝自铁路共线，新建线路全长约250公里，其中，永川境内约50公里，计划按照时速200公里、客货两用标准规划建设。
	开展前期工作。
	区发展改革委、区交通局
	区规划自然资源局、区商务委

	5
	重庆都市圈环线铁路（西二环线）
	本项目起于合川区兰渝、遂渝铁路渭沱站，经合川区、铜梁区、大足区、永川区，引入临江枢纽新城站，通过联络线沟通既有兰渝、遂渝、成渝铁路。线路全长约142公里，其中，永川境内37公里，计划按照时速160公里、客货两用标准规划建设。
	开展前期工作。
	区发展改革委、区交通局
	区规划自然资源局、区商务委

	6
	中新重庆枢纽港产业园（永川临江组团）
	永川临江组团规划面积25平方公里，分为智能制造装备功能区、新能源智能网联汽车功能区、先进材料、物流贸易功能区等功能板块。
	开展前期工作。
	区新城建管委
	区发展改革委、区规划自然资源局、区财政局

	7
	重庆港永川港区朱沱作业区工程
	拟建设3000吨级（水工结构按5000吨级设计）多用途泊位4个和大件（兼顾商品汽车滚装）泊位1个，设计年通过能力660万吨（其中集装箱50万TEU、件杂货140万吨、商品汽车22万辆）。
	开展前期工作。
	区交通局
	区规划自然资源局、区林业局、区生态环境局、朱沱镇

	8
	重庆电子工程职业学院永川校区（一期）
	项目用地面积986亩，校舍建筑总面积约80万㎡（其中一期约20万㎡，二期约30万㎡， 三期约30万㎡）。一期占地约500亩，规划建设面积20万㎡，总投资10亿元，包括行政办公楼、图书馆、食堂、宿舍、教学楼、实训楼及室外附属工程。
	完成项目招投标。
	永川高新区管委会
	区发展改革委、区财政局、区规划自然资源局

	9
	西部职教基地一期工程
	项目总用地面积500亩。一期用地约100亩，总投资约3.6亿元，建筑面积约9万㎡，包括西部职教基地展厅、实训中心等建筑。
	完成施工图设计。
	永川高新区管委会
	区发展改革委、区财政局、区规划自然资源局

	10
	永川区 S545 大南至黄文道班段升级改造工程
	包含路基工程、路面工程、桥涵工程、交通工程和绿化工程等。
	完成招投标工作。
	区交通局
	区发展改革委、区财政局

	11
	大数据产业园F区
	选址在人民大学西部分园东侧，占地约100亩，建筑面积规模20万平方，修建职场、人才公寓。
	启动规划方案。
	区新城建管委
	区规划自然资源局

	12
	重庆云谷大数据中心
	拟按照不低于国A的标准总规划建设机架2000个。其中一期建成2000个机架所需的土建、机房基础配套设施以及1000架机柜机电及ICT设备；二期1000架设备根据业务需求上架。
	完成项目方案设计。
	区新城建管委
	区规划自然资源局、区大数据发展局

	13
	影视乐园
	依托永川影视产业发展优势，规划占地面积约200亩，计划投资约5亿元，以影视项目拍摄后积累场景的模式，建设以影视拍摄服务为主，兼具观光旅游、文化娱乐、休闲度假等功能的综合性旅游区，打造明清宫苑、民国街等多处影视拍摄景观，以及沉浸式剧场、互动酒店等项目。
	开展前期工作。
	区新城建管委
	区规划自然资源局、区文化旅游委

	14
	永川高新区凤凰湖汽车生态产业园及配套设施（二期）工程
	[bookmark: _GoBack]项目占地面积约100亩，建筑面积约8万平方米。建设内容包括：生产厂房、研发楼、宿舍楼、食堂、场平、绿化、挡墙、厂区道路及附属工程等。
	开展前期工作。
	永川高新区管委会
	区发展改革委

	15
	西部欢乐城度假区
	该项目规划面积约5.5平方公里，拟在乐和乐都及周边区域规划建设疯狂动物游乐区、极致动感嗨乐区、探索运动玩乐区、绿野乡趣闲乐区等特色游乐板块。
	完成西部欢乐城度假区规划修编，着力开展招商引资工作。
	区文化旅游委
	区招商投资局、南大街街道、卫星湖街道

	16
	国家中医紧急医学救援基地
	新建紧急医学救援业务用房3.6万平方米，实施相关配套设施建设。
	完成招投标工作。
	区卫生健康委
	区发展改革委、区住房城乡建委、区财政局

	17
	永川区港桥片区供水工程
	建设供水规模6.5万吨/天水厂一座，建设相关配套设施及管网。
	完成初设批复。
	区水利局
	区规划自然资源局

	18
	永川区三教工业园区水厂及配套设施项目
	新建5万M³/d水厂一座及配套设施工程，新建原水管网20公里。
	完成概算批复。
	区水利局
	区规划自然资源局
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