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重庆市永川区人民政府办公室关于

优化调整2022年区级重点项目名单的通知

永川府办发〔2022〕115号

各镇人民政府、街道办事处，区政府有关部门，有关单位：

根据《重庆市永川区重点项目管理办法》（永川府发〔2018〕22号)要求，重点项目实行动态调整机制，结合2022年全区重点项目运行情况，经区政府同意，增补前期工作取得突破性进展项目，调出受市场环境、用地指标、资金等因素影响停建或缓建项目，优化调整部分项目年度计划目标。调整后，2022全区重点项目共计199个，总投资701亿元，年度计划完成投资216.6亿元。请各有关单位积极做好项目要素保障和服务协调工作，确保按计划完成年度投资目标和建设任务。
附件：1.2022年区级重点项目增补名单
2.2022年区级重点项目调出名单
3.2022年区级重点项目优化调整年度目标名单
重庆市永川区人民政府办公室  

                         2022年12月5日      
（此件公开发布）

附件1

2022年区级重点项目增补名单

单位：万元
	序号
	项目名称
	建设性质
	2022年工作目标
	责任部门

	合计：13个
	
	

	一、凤凰湖产业促进中心项目10个
	
	

	1
	和顶电子屏蔽导电及绝缘材料生产项目
	新开工
	建成投产。
	永川高新区管委会

	2
	卓普达硅橡胶类、注塑料、模切类产品加工、生产、制作项目
	新开工
	建成投产。
	永川高新区管委会

	3
	亿铭鑫电子产品及配件、电子元器件、塑胶配件、塑胶五金件设计、制作项目
	新开工
	建成投产。
	永川高新区管委会

	4
	欧纳森智能机器人的软件开发、生产与销售项目
	新开工
	建成投产。
	永川高新区管委会

	5
	大鼎汽车零部件、机电产品生产销售项目
	新开工
	建成投产。
	永川高新区管委会

	6
	蹇亢工业机械真空设备研发、生产、销售等项目
	新开工
	建成投产。
	永川高新区管委会

	7
	小猪班纳品牌童装生产基地（二期）
	续建
	厂房投用。
	永川高新区管委会

	8
	兴华菱智能服务机器人、精密电子等研发生产项目
	新开工
	厂房主体完工。
	永川高新区管委会

	9
	侨立管道项目（一期）
	新开工
	开工建设。
	永川高新区管委会

	10
	长城汽车生产效率提升技改项目
	新开工
	开工建设。
	永川高新区管委会

	二、三教产业促进中心项目2个
	
	

	11
	智能锻造和电池托盘产品智能工厂
	新开工
	完成厂房主体建设。
	三教产业促进中心

	12
	年产2万吨新型玄武岩绝热制品生产项目
	新开工
	完成厂房主体30%。
	三教产业促进中心

	三、区水利局项目1个
	
	

	13
	永川区卫星湖片区水厂改扩建及配套设施项目
	新开工
	完成工程量的75%。
	区水利局


附件2

2022年区级重点项目调出名单

单位：万元
	序号
	项目名称
	建设性质
	2022年工作目标
	责任部门

	合计：59个
	
	

	一、凤凰湖产业促进中心项目16个
	
	

	1
	都宝导热材料生产及销售项目
	新开工
	完成厂房主体建设的50%。
	永川高新区管委会

	2
	长青轨道交通装备新材料、装配式建筑墙体新材料生产项目
	新开工
	完成厂房主体建设的50%。
	永川高新区管委会

	3
	公鸡数控机床整机及零部件研发、生产及销售项目
	新开工
	实施主体建设。
	永川高新区管委会

	4
	动投轨道交通智能制造基地项目（二期）
	新开工
	二期开工建设。
	永川高新区管委会

	5
	南达摩托车、电动车、沙滩车等整车塑料模具开发与生产制造项目
	新开工
	开工建设。
	永川高新区管委会

	6
	元泰汽车、电动车、摩托车模具、塑料制品加工、生产项目
	新开工
	开工建设。
	永川高新区管委会

	7
	聚丰车配件、汽车配件制造项目
	新开工
	开工建设。
	永川高新区管委会

	8
	弘汩数控机床部件、汽车及摩托车零部件、模具、工装夹具的研发、加工及销售项目
	新开工
	开工建设。
	永川高新区管委会

	9
	德朔背光模组等电子产品生产项目
	新开工
	开工建设。
	永川高新区管委会

	10
	星星智能冷链配套产业项目
	新开工
	开工建设。
	永川高新区管委会

	11
	蜂巢传动9（H）AT变速器项目（二期）
	新开工
	完成主体建设。
	永川高新区管委会

	12
	珈域注塑模具研发与制造、精密注塑、印刷喷涂、汽车零部件加工等项目
	新开工
	完成厂房主体建设的75%。
	永川高新区管委会

	13
	晶钰冰柜（箱）、电视、空调、微波炉等玻璃面板生产项目
	新开工
	开工建设。
	永川高新区管委会

	14
	海洋世纪家电及汽车零部件生产基地项目
	新开工
	完成厂房主体建设的50%。
	永川高新区管委会

	15
	铭诺智能装备制造及精密钣金加工
	新开工
	开工建设。
	永川高新区管委会

	16
	汽车精密配件生产项目
	新开工
	基础建设。
	永川高新区管委会

	二、三教产业促进中心项目13个
	
	

	17
	永川区三教工业园区水厂及配套设施工程
	新开工
	开工建设。
	三教产业促进中心

	18
	三教产业园三板路延长段道路工程
	新开工
	完成工程量的40％。
	三教产业促进中心

	19
	三教产业园金鼎大道西段改造工程
	新开工
	完成工程量的10%。
	三教产业促进中心

	20
	三教产业园欧派路延长段道路工程
	新开工
	完成工程量的50％。
	三教产业促进中心

	21
	三教产业园兴民路道路工程
	新开工
	完成工程量的40％。
	三教产业促进中心

	22
	三教产业园永民路（北段）道路工程
	新开工
	完成工程量的40％。
	三教产业促进中心

	23
	三教产业园明珠西路道路工程
	新开工
	完成工程量的70％。
	三教产业促进中心

	24
	三教产业园1000亩土地平场整治工程
	新开工
	完成工程量的50％。
	三教产业促进中心

	25
	装配式建筑PC生产线项目
	新开工
	完成厂房基础。
	三教产业促进中心

	26
	风力发电机齿轮生产项目
	新开工
	完成厂房主体40%。
	三教产业促进中心

	27
	“成渝”双城商贸物流园项目
	新开工
	完成厂房主体30%。
	三教产业促进中心

	28
	年产一万吨复合材料制品项目
	新开工
	完成厂房主体30%。
	三教产业促进中心

	29
	减速器齿轮生产项目
	新开工
	完成厂房主体30%。
	三教产业促进中心

	三、港桥产业促进中心项目12个
	
	

	30
	港桥产业园沿江起步区理文滨江路大修工程
	新开工
	完成工程量80%。
	港桥产业促进中心

	31
	诺信木制品包装项目
	新开工
	厂房完工。
	港桥产业促进中心

	32
	坤达PET瓶胚项目
	新开工
	厂房施工。
	港桥产业促进中心

	33
	顺华铝塑板项目
	新开工
	厂房施工。
	港桥产业促进中心

	34
	元坤校园智能办公设备及家具生产项目
	新开工
	启动厂房施工。
	港桥产业促进中心

	35
	多元高端耐火材料生产项目
	新开工
	启动厂房施工。
	港桥产业促进中心

	36
	东莞市积木定制家具及套装门自动化生产线项目
	新开工
	启动厂房施工。
	港桥产业促进中心

	37
	天地缘全屋定制及套装门项目
	新开工
	厂房完工。
	港桥产业促进中心

	38
	万图木质套装门、家居生产项目
	续建
	完成厂房主体施工。
	港桥产业促进中心

	39
	兴创制冷设备项目
	新开工
	厂房完工。
	港桥产业促进中心

	40
	渝启丰纸制品包装项目
	新开工
	启动厂房施工。
	港桥产业促进中心

	41
	渝锡合切割焊接设备及镀锌钢卷生产项目
	续建
	完成厂房主体施工。
	港桥产业促进中心

	四、区新城建管委项目11个
	
	

	42
	二纵线道路工程
	新开工
	完成工程量的10%。
	区新城建管委

	43
	科技生态城核心区河道改造及景观提升工程
	新开工
	完成工程量的30%。
	区新城建管委

	44
	科技生态城片区河道改造及绿化工程
	新开工
	完成工程量的20%。
	区新城建管委

	45
	科技生态城地下综合管廊一期工程
	新开工
	完成工程量的15%。
	区新城建管委

	46
	科技生态城兰成渝管线搬迁工程
	新开工
	完成总工程量的40%。
	区新城建管委

	47
	永川科技生态城智慧健康片区路网一期工程
	新开工
	完成工程量的10%。
	区新城建管委

	48
	永川科技生态城智慧健康片区路网二期工程
	新开工
	完成工程量的10%。
	区新城建管委

	49
	科技生态城科技创新片区路网一期工程
	新开工
	完成工程量的10%。
	区新城建管委

	50
	重庆云谷大数据产业园F区
	新开工
	启动建设。
	区新城建管委

	51
	文理学院研究生综合楼
	新开工
	完成总工程量的10%。
	区新城建管委

	52
	重庆技术大学
	新开工
	开工建设。
	区新城建管委

	五、区城市管理局项目3个
	
	

	53
	永川环卫基地项目
	新开工
	开工建设。
	区城市管理局

	54
	永川区生活垃圾填埋场设施完善项目
	新开工
	完成分区填埋整治，地下水治理完成50%。
	区城市管理局

	55
	桃花山城市田园整治项目
	新开工
	开工建设。
	区城市管理局

	六、高新区管委会项目1个
	
	

	56
	重庆科创职业学院扩建工程
	新开工
	完成征地拆迁、土石方平场。
	永川高新区管委会

	七、区水利局项目1个
	
	

	57
	白沙水库工程
	新开工
	完成工程量的5%。
	区水利局

	八、区大数据发展局项目1个
	
	

	58
	永川区城市大脑
	新开工
	一期项目完工。
	区大数据发展局

	九、区经济信息委项目1个
	
	

	59
	来三线至港桥工业园区燃气管道工程
	新开工
	项目完工。
	区经济信息委


附件3

2022年区级重点项目优化调整年度目标名单

单位：万元
	序号
	项目名称
	建设性质
	2022年工作目标
	责任部门

	合计：34个
	
	

	一、凤凰湖产业促进中心项目5个
	
	

	1
	白鹤路道路工程
	新开工
	完成工程量的30%。
	永川高新区管委会

	2
	金鸡路道路工程
	续建
	项目完工。
	永川高新区管委会

	3
	中医院片区道路工程
	续建
	项目完工。
	永川高新区管委会

	4
	欧腾汽车配件、摩托车配件加工、生产项目
	新开工
	完成厂房主体建设。
	永川高新区管委会

	5
	太平洋精工汽车用高端齿轮及轻量化等关键零部件生产基地项目
	新开工
	完成一期厂房主体建设。
	永川高新区管委会

	二、港桥产业促进中心项目7个
	
	

	6
	港桥产业园笋桥工业区三期平场工程
	新开工
	完成挖方约50万m³，填方约200万m³。
	港桥产业促进中心

	7
	港桥产业园笋桥工业区中心路网工程
	新开工
	笋兴路完工；笋同路完成完成路基及地下管网；金翠路完成路基土石方。
	港桥产业促进中心

	8
	港森玻璃深加工和高档幕墙项目
	新开工
	厂房完工。
	港桥产业促进中心

	9
	保电重庆电力器材项目
	新开工
	厂房主体施工。
	港桥产业促进中心

	10
	山盛钢结构及混凝土预制件项目
	新开工
	建成投产。
	港桥产业促进中心

	11
	达康锦工程PE管生产项目
	续建
	建成投产。
	港桥产业促进中心

	12
	庆江汽摩配件、铝合金门窗加工项目
	续建
	建成投产。
	港桥产业促进中心

	三、三教产业促进中心项目7个
	
	

	13
	三教产业园金鼎大道东段延长段道路工程
	新开工
	完成工程量的50％。
	三教产业促进中心

	14
	三教产业园鼎铜路道路工程
	新开工
	完成工程量的40％。
	三教产业促进中心

	15
	新型节能保温材料生产项目
	新开工
	完成厂房主体30%。
	三教产业促进中心

	16
	汽车零部件锻造及机加工生产项目
	新开工
	完成厂房主体60%。
	三教产业促进中心

	17
	陈玲标准厂房项目
	新开工
	完成厂房主体80%。
	三教产业促进中心

	18
	年产1000台高低压成套设备生产项目
	新开工
	完成厂房主体80%。
	三教产业促进中心

	19
	源冠ALC板材、加气砖生产项目
	续建
	建成投产。
	三教产业促进中心

	四、区新城建管委项目6个
	
	

	20
	一纵线道路工程
	新开工
	完成工程量的50%。
	区新城建管委

	21
	新城校园周边有机更新及云谷幼儿园项目
	新开工
	开工建设。
	区新城建管委

	22
	化工片区路网一期道路工程
	新开工
	完成总工程量的40%。
	区新城建管委

	23
	生物技术产业园
	新开工
	完成总工程量的20%。
	区新城建管委

	24
	人工智能+示范应用
	新开工
	开工建设。
	区新城建管委

	25
	渝西大数据中心
	续建
	项目完工。
	区新城建管委

	五、区卫生健康委项目4个
	
	

	26
	渝西精神卫生传染病救治中心
	续建
	完成土石方平场、基础工程、地下车库及地上一层。
	区卫生健康委

	27
	永川区中医院中医药特色传染病病区建设及中医医技综合楼建设项目
	续建
	完成主体结构。
	区卫生健康委

	28
	区中医院内科住院及医养结合病房综合楼项目
	续建
	完成八层主体结构。
	区卫生健康委

	29
	区中医院外科住院及中医康复理疗综合楼项目
	续建
	完成八层主体结构。
	区卫生健康委

	六、区交通局项目2个
	
	

	30
	永璧高速公路项目
	续建
	完成工程量的25%。
	区交通局

	31
	三环高速公路陈食至油溪段
	续建
	完成工程量的28%。
	区交通局

	七、区能源局项目1个
	
	

	32
	永川临江至港桥输气管道项目
	新开工
	完成管道A段建设。
	区能源局

	八、区公安局项目1个
	
	

	33
	基层派出所服务能力提升
	新开工
	项目完工。
	区公安局

	九、高新区管委会项目1个
	
	

	34
	重庆城市职业学院扩建工程
	新开工
	完成土石方平场，交通道路管网，图书馆启动、学生宿舍启动。
	永川高新区管委会


  

 重庆市永川区人民政府办公室发布     


