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重庆市永川区人民政府办公室关于
增补优化2025年区级重点项目名单的通知
永川府办发〔2025〕27号

各镇人民政府、街道办事处，区政府有关部门，有关单位：
根据《重庆市永川区重点项目管理办法》（永川府发〔2018〕22号）要求，重点项目实行动态调整机制，结合2025年市场环境变化和项目实际进展情况，经区政府研究同意，现增补一批项目纳入2025年区级重点项目名单，并对部分项目年度工作目标进行优化调整。调整后，2025年全区重点项目共计118个，总投资722.3亿元，年度计划投资122.3亿元。请各有关单位做好项目要素保障，进一步加强服务协调工作，确保在保障质量和安全的前提下，完成年度投资目标任务。

附件：1.2025年区级重点项目增补名单
2.2025年区级重点项目调出名单
3.2025年区级重点项目优化调整年度目标名单


重庆市永川区人民政府办公室
2025年10月24日
（此件公开发布）



附件1
2025年区级重点项目增补名单
单位：万元
	序
号
	项目名称
	建设
性质
	预计
开工
年月
	预计
完工
年月
	年度工作目标
	责任部门

	合计：17个
	
	
	
	

	1
	松溉古镇旅游基础设施建设项目
	续建
	2020.03
	2026.12
	年度计划：完成松溉古镇二中写生基地、老水厂片区打造、松溉生态环境治理。
	区文化旅游委

	2
	森之林新乐园项目
	新开工
	2025.01
	2025.12
	年度计划：完成无动力乐园、轻动力乐园、水上乐园、精致露营、餐厅等项目建设。
	区文化旅游委

	3
	永川区西北部片区小型引调水工程
	新开工
	2025.06
	2026.12
	年度计划：完成管网改造23公里。
	区水利局

	4
	永川三教工业园区水厂及配套设施项目
	新开工
	2025.12
	2027.12
	年度计划：开工建设。
	区水利局

	5
	永川至自贡高速公路（永川至荣昌段）
	新开工
	2025.12
	2028.12
	年度计划：开工建设。
	区交通运输委

	6
	安斯泰药物研发检测中心项目
	新开工
	2025.11
	2026.11
	年度计划：租赁900平方米场地建设润康药物研发检测中心一期；2025年内申报审评获得CNAS资质，并实现项目运营。
	区新城建管委

	7
	麦迪云基因健康检测研发生产基地项目
	新开工
	2025.12
	2027.06
	年度计划：开工建设。
	区新城建管委

	8
	永川科技片场二期二阶段
	新开工
	2025.12
	2026.12
	年度计划：开工建设。
	区新城建管委

	9
	复合翼构型的eVTOL电动垂直起降飞行器的试飞生产销售基地项目
	新开工
	2025.12
	2026.12
	年度计划：完成联合运营公司注册，项目选址以及场地租赁并启动装修。
	区新城建管委

	10
	东方希望“低空+”项目
	新开工
	2025.12
	2030.12
	年度计划：完成公司注册，以及商业交通载人资质办理，启动建设。
	区新城建管委

	11
	生物技术产业园蛋白药物研发中试（CDMO）平台建设服务采购项目
	新开工
	2025.08
	2025.12
	年度计划：完成平台相关设备的安装和调试。
	区新城建管委

	12
	等静压碳素及石墨制品项目
	新开工
	2025.06
	2025.12
	年度计划：完成厂房及配套用房建设，订购设备。
	永川高新区
管委会

	13
	木材加工、装饰贴面板项目
	新开工
	2025.03
	2026.4
	年度计划：完成厂房及配套用房建设，订购设备。
	永川高新区
管委会

	14
	博鼎永川高端矿机、农机制造基地项目
	新开工
	2025.12
	2027.10
	年度计划：完成土地摘牌，开工建设。
	永川高新区
管委会

	15
	永川区国道G246动物园至泸州界段公路改扩建工程
	新开工
	2025.12
	2030.12
	年度计划：开工建设。
	永川高新区
管委会

	16
	永川区城市污水管网更新改造项目
	新开工
	2025.10
	2026.12
	年度计划：开工建设。
	区住房城乡建委

	17
	永川区万笋连接道工程
	新开工
	2025.09
	2026.05
	年度计划：完成集体土地征收的100%，个人房屋拆迁完成80%并启动项目建设。
	永川高新区
管委会





附件2
2025年区级重点项目调出名单
单位：万元
	序
号
	项目名称
	建设
性质
	预计
开工
年月
	预计
完工
年月
	2025年工作目标
	责任部门

	合计：14个
	
	
	
	
	

	1
	重庆新格铝制汽车零部件产业园
	新开工
	2025.07
	2027.12
	年度计划：完成产业园基础配套设施建设，新建厂房3.5万平米。
	永川高新区
管委会

	2
	退役锂电池绿色高值循环利用产业化项目
	新开工
	2025.04
	2026.12
	年度计划：完成部分厂房及配套用房建设、设备订购。
	永川高新区
管委会

	3
	北京申城生物科技产业园项目（一期）
	新开工
	2025.06
	2025.12
	年度计划：建成投产。
	永川高新区
管委会

	4
	兴创炼油、化工生产专用设备制造项目
	续建
	2024.08
	2025.12
	年度计划：完成厂房及配套用房建设，订购设备，建成投产。
	永川高新区
管委会

	5
	铭昇钢构新型装配式建筑金属构件研发及制造项目
	续建
	2024.07
	2025.12
	年度计划：完成厂房及配套用房建设，完成设备安装，投产运营。
	永川高新区
管委会

	6
	融可电子元件生产项目
	续建
	2024.09
	2026.02
	年度计划：完成厂房及附属设施建设，竣工并调试设备。
	永川高新区
管委会

	7
	永川高新区模具产业园
	新开工
	2025.07
	2030.12
	年度计划：完成土地招拍挂，启动项目建设。
	永川高新区
管委会

	8
	永川高新区科创园
	新开工
	2025.11
	2028.10
	年度计划：完成公开招投标，完成场地平整60%和基坑开挖10%。
	永川高新区
管委会

	9
	永川智能新能源房车（一期）厂房建设项目
	新开工
	2025.05
	2026.11
	年度计划：完成厂房主体结构施工40%。
	永川综保区
管委会

	10
	追觅智能新能源房车零碳产业基地（一期）建设项目
	新开工
	2025.11
	2026.12
	年度计划：完成设备调试及整车试制。
	永川综保区
管委会

	11
	闻泰医疗总部项目
	新开工
	2025.08
	2026.08
	年度计划：完成一期场地装修、生产线安装调试，建成投产。
	区新城建管委

	12
	TKT熨经仪研发生产基地项目
	新开工
	2025.06
	2025.12
	年度计划：完成场地装修、研发平台及3条生产线建设并投产。
	区新城建管委

	13
	国家中医紧急医学救援基地项目
	新开工
	2025.03
	2027.06
	年度计划：完成场平土石方工程，17万立方米。
	区卫生健康委

	14
	乐和乐都设备购置更新项目
	续建
	2024.06
	2026.09
	年度计划：完成动物小火车、飞行影院设备定制及安装。
	区文化旅游委





附件3
2025年区级重点项目优化调整年度目标名单
单位：万元
	序
号
	项目名称
	建设
性质
	预计
开工
年月
	预计
完工
年月
	调整后
2025年
工作目标
	牵头
单位

	1
	100万吨玻璃纤维全产业链项目
	续建
	2024.09
	2030.04
	年度计划：完成土地摘牌、设备订购、黄瓜山矿区购置。
	永川高新区
管委会

	2
	理文110万吨绿色新材料全产业链项目
	续建
	2024.08
	2029.04
	年度计划：完成第一批土地摘牌及场平，化学浆附属固废处置项目建成投用。
	永川高新区
管委会

	3
	双洋年产800万平方米高端智能家居地板及配套项目
	新开工
	2025.09
	2027.12
	确定施工单位，并取得施工许可证，开工建设。
	永川高新区
管委会

	4
	鑫帼大汽车摩托车标准紧固件项目
	新开工
	2025.11
	2026.12
	年度计划：完成土地摘牌、厂房基础建设的80%。
	永川高新区
管委会

	5
	中工互联（重庆永川）智能制造产业园一期
	新开工
	2025.05
	2027.12
	年度计划：完成土地摘牌、厂房基础建设50%。
	永川高新区
管委会

	6
	锐盛动力建设汽摩凸轮轴（重庆）研发、制造项目
	新开工
	2025.11
	2026.12
	年度计划：完成土地摘牌、厂房基础建设80%。
	永川高新区
管委会

	7
	茂峻制冷设备零部件及商用制冷配套设备研发与生产项目
	新开工
	2025.11
	2026.12
	年度计划：完成基础建设。
	永川高新区
管委会

	8
	韵航玻璃研发、生产及销售项目
	新开工
	2025.11
	2026.12
	年度计划：完成土地招拍挂并启动项目建设。
	永川高新区
管委会

	9
	沃亚工业风机、通用机械、机电产品等生产项目
	新开工
	2025.10
	2026.12
	年度计划：完成厂房基础建设80%。
	永川高新区
管委会

	10
	圣喆水箱风道、家用电器钣金件生产项目
	新开工
	2025.11
	2026.12
	年度计划：完成基础设施建设。
	永川高新区
管委会

	11
	玉龙车身轻量化部件智能制造生产项目
	续建
	2024.09
	2025.08
	年度计划：完成办公楼装修、厂房等附属设施建设，设备安装调试完成30%并进行试生产。
	永川高新区
管委会

	12
	成渝高速改扩建
	续建
	2024.09
	2028.12
	该项目为市级部门牵头实施项目，按照市级工作安排推进。
	区交通运输委

	13
	永川至璧山高速公路建设项目
	续建
	2023.06
	2025.06
	年度计划：项目完工。
	区交通运输委

	14
	三环高速永川陈食至江津油溪段建设项目
	续建
	2022.07
	2025.06
	年度计划：项目完工。
	区交通运输委

	15
	永川综合保税区建设二期项目
	续建
	2023.09
	2027.12
	年度计划：第一批项目竣工，二、三批项目开展招标前期准备工作。
	永川综保区
管委会

	16
	永川区中山路街道双龙村城中村改造项目
	续建
	2024.10
	2027.12
	年度计划：完成拆迁协议签订569户。
	区新城建管委

	17
	永川区陈食街道菜茵岩村、朱龙花村城中村改造项目
	续建
	2024.08
	2026.05
	年度计划：完成剩余10%征地拆迁、北部片区剩余25%场平工程、南部片区30%场平工程。
	永川高新区
管委会

	18
	永川区陈食街道梓潼观村城中村改造项目
	续建
	2024.12
	2026.12
	年度计划：完成剩余征地拆迁80%。
	永川高新区
管委会

	19
	永川区朱沱镇石碓窝村、龙宝山村城中村改造项目
	续建
	2024.09
	2025.06
	年度计划：完成剩余7%征地拆迁、剩余50%场平工程。
	永川高新区
管委会

	20
	永川区排水管网及污水管网更新改造项目
	新开工
	2025.01
	2026.06
	年度计划：项目完工，专项资金随时序进度完成支付。
	区住房
城乡建委

	21
	兴龙大道与永川南连接道互通立交工程
	新开工
	2025.06
	2026.06
	年度计划：完成道路土石方95%，完成桥梁主体施工20%。
	永川高新区
管委会

	22
	莲花片区城市更新
	新开工
	2025.11
	2027.11
	年度计划：完成征地拆迁100%，外立面改造完成10%，雨污水管网排查清理完成，道路改造路基完成10%。
	永川高新区
管委会

	23
	智能装备产业园
	新开工
	2025.06
	2027.06
	年度计划：完成厂房基础的10%。
	永川高新区
管委会

	24
	重庆云谷大数据产业园F区（保障性租赁住房）
	新开工
	2025.11
	2027.12
	年度计划：完成勘察、设计招投标工作，完成土地招拍挂。
	区新城建管委

	25
	中德智能制造合作区项目（第二批）
	新开工
	2025.05
	2026.06
	年度计划：完成主体结构施工。
	永川综保区
管委会

	26
	永川食品加工产业发展基地
	新开工
	2025.11
	2027.07
	[bookmark: _GoBack]年度计划：完成厂房土地摘牌并开工。
	永川高新区
管委会

	27
	大安通航产业制造基地
	新开工
	2025.12
	2030.12
	完成施工招标。
	区新城建管委

	28
	重庆高端精密数控机床交易中心（一期）
	续建
	2024.11
	2026.12
	年度计划：完成主体及附属工程施工并投用，持续招商引进企业入驻。
	区新城建管委

	29
	凤凰湖片区场平及道路工程
	续建
	2023.10
	2026.08
	年度计划：完成征地拆迁至95%，五纵线（二期）工程总量的45％，凤莲路改线一期道路工程进场准备，其他项目完工。
	永川高新区
管委会

	30
	三教片区场平及道路工程
	续建
	2022.10
	2026.12
	年度计划：完成剩余5%征地拆迁，鼎西路东侧地块场平工程、鼎铜路道路工程完工，金鼎大道西段改造及附属工程完成总工程量的60%、鼎西路道路工程完成雨污水管网。
	永川高新区
管委会

	31
	港桥片区场平及道路工程
	续建
	2022.01
	2026.10
	年度计划：完成金翠路建设，完成万春路建设40%。
	永川高新区
管委会

	32
	永川西部环球锦标产业园（二期）
	续建
	2024.02
	2025.12
	年度计划：完成土地招拍挂并启动基础施工。
	永川高新区
管委会

	33
	永高新创新工坊
	续建
	2024.07
	2026.06
	年度计划：项目复工，室内装修完成50%；二期厂房进场施工。
	永川高新区
管委会

	34
	永川区农村供水管网巩固提升改造工程（一期）
	续建
	2024.11
	2026.12
	年度计划：2025年完成农村供水管网改造300公里，累计完成330千米，达到总工程量的66%。
	区水利局

	35
	浙江油田页岩气勘探开发项目
	续建
	2024.01
	2025.12
	年度计划：建成投产大安102、大安112、大安1H21共20口页岩气井。完成大安1H34、大安1H37、大安1H28、大安1H18、大安1H13平台钻井工作。
	区发展改革委

	36
	中电建永川一期农光互补项目
	新开工
	2025.09
	2026.02
	年度计划：完成土地招拍挂工作。
	永川高新区
管委会

	37
	临江－港桥产业园区输气管道项目（A段）
	新开工
	2025.05
	2026.02
	年度计划：完成管道焊接29.64公里，场站工程主体完工，地貌恢复80%。
	区发展改革委

	38
	永川区2025年高标准农田建设项目
	新开工
	2025.05
	2026.05
	年度计划：完成整体工程量30%，完成所有土地整治工程，完成提灌站、蓄水池的建设以及主体管道的铺设。
	区农业农村委

	39
	永川区现代农业产业园
	续建
	2024.03
	2025.12
	年度计划：17个项目全部完工。
	区农业农村委

	40
	永川区农村综合性改革试点试验项目
	续建
	2024.10
	2025.12
	年度计划：完成总工程量的100%。
	区农业农村委

	41
	重庆现代制造职业学院二期工程
	新开工
	2025.06
	2026.06
	年度计划：3栋学生宿舍完工，2栋学生宿舍主体完成。
	永川高新区
管委会

	42
	重庆智能工程职业学院建设项目扩建工程
	新开工
	2025.07
	2026.09
	年度计划：6栋学生公寓完成基础开挖。
	永川高新区
管委会

	43
	重庆财经职业学院湖山社区学生宿舍及食堂项目
	新开工
	2025.07
	2026.09
	年度计划：学生宿舍和食堂完成基础施工。
	永川高新区
管委会

	44
	重庆科创职业学院扩建二期工程
	新开工
	2025.06
	2027.12
	年度计划：风雨球场和产教基地主体开工建设，完成25%。
	永川高新区
管委会

	45
	重庆城市职业学院新校区建设一期工程
	续建
	2023.09
	2026.09
	年度计划：校前区广场铺贴及景观完成；图文信息科技中心建成投用。
	永川高新区
管委会
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