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重庆市永川区人民政府办公室关于
做好2025年区级重点项目有关工作的通知
永川府办发〔2025〕2号

各镇人民政府、街道办事处，区政府有关部门，有关单位：
[bookmark: _GoBack]为深入贯彻市委、区委经济工作会议精神，细化落实全区两会部署，经区委、区政府研究决定，确定了2025年区级重点项目及重大前期项目清单。现就有关事项通知如下：
一、高度重视，加快项目实施
各区级部门、有关单位和镇街要高度重视，牢固树立“抓项目就是抓发展”理念，认真落实项目业主主体责任、行业主管部门牵头责任和镇街政府属地责任，协同做好有关工作，分解年度目标任务，制定季度、月度工作计划，严格打表推进。区发展改革委严格执行《重庆市永川区重点项目管理办法》（永川府发〔2018〕22号）有关要求，进一步完善重点项目有关工作制度，深化项目管理，加强统筹调度服务，全力推动前期项目早开工、在建项目早竣工、竣工项目早见效。重点项目实行动态管理，根据项目业主意愿、招商引资、前期工作进展等最新情况，及时进行优化调整。
二、多方联动，加强服务保障
各责任部门和相关单位要拓宽资金渠道，全力争取中央、市级政策和资金支持，积极搭建银企合作平台，强化政策性金融资源投入，激发民间投资活力，吸引民间投资参与重大工程建设。各审批部门要健全重点项目审批“绿色通道”，提高审批服务效率，属于市级审批权限的，加强汇报衔接，争取市级部门支持。各要素保障部门和镇街要组织专班，主动靠前服务，既要保障“水电气讯地”等要素供应，又要做到节约集约。
三、强化调度，严格督查考核
进一步细化重点项目分级分类调度服务机制，各有关单位要锚定项目前期工作和建设实施关键节点，逐月分解到旬、落实责任到人，对新开工项目，倒排开工计划、核实开工前置审批要件，力争尽快开工建设；对在建项目，及时梳理卡点难点问题，加快调度解决，力争加快投资放量；对前期研究项目，加强技术方案、审查节点协同，力争加快完成审批。
按照区政府专题会、区发展改革委综合调度会、牵头部门和项目业主协调推进会等层级依次开展调度，协调解决项目推进中存在的问题。各相关单位每月定期将项目进展情况报区发展改革委汇总，每季度由区发展改革委形成重点项目进展情况工作报告报区委、区政府。区政府督查办、区发展改革委要加强督查督办，对不落实、慢作为、虚报瞒报等问题，严肃追责问责，定期通报，并将综合督查情况纳入年底全区经济社会发展实绩考核。

附件：1.永川区2025年重点项目实施清单
2.永川区2025年重大前期项目清单


重庆市永川区人民政府办公室    
                              2025年1月24日 
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附件1
永川区2025年重点项目实施清单
单位：万元
	序号
	项目名称
	建设
性质
	建设
起止
年限
	2025年工作目标
	责任部门
	类别

	
	
	
	
	
	
	

	合计：115个
	
	
	

	一、现代化产业体系项目52个
	
	
	

	（一）制造业项目48个
	
	
	

	1
	100万吨玻璃纤维全产业链项目
	续建
	2024
~
2030
	年度计划：开展2条15万吨玻璃纤维生产线及配套基础设施建设。
	港桥产业
促进中心
	市场类

	2
	理文110万吨绿色新材料全产业链项目
	续建
	2024
~
2029
	年度计划：开展30万吨卫生用纸、50万吨化学浆项目厂房及配套用房主体施工。
	港桥产业
促进中心
	市场类

	3
	永川智能新能源房车（一期）厂房建设项目
	新开工
	2025
~
2026
	年度计划：完成厂房主体结构施工40%。
	永川综保区管委会
	市场类

	4
	追觅智能新能源房车零碳产业基地（一期）建设项目
	新开工
	2025
~
2026
	年度计划：完成设备调试及整车试制。
	永川综保区管委会
	市场类

	5
	北京机电新能源汽车轻量化关键零部件智能制造产业创新基地（一期）
	新开工
	2025
~
2028
	年度计划：完成大江杰信厂房装修及建设2条铝合金生产线；倍嘉力项目厂房装修及建设1条4000吨铝合金锻造生产线，1条热处理生产线。
	永川高新区管委会
	市场类

	6
	信义特种优质浮法玻璃及Low-E镀膜玻璃生产线
	续建
	2024
~
2025
	年度计划：完成厂房施工及生产线调试。
	永川高新区管委会
	市场类

	7
	越东汽车精密配件生产项目
	续建
	2023
~
2025
	年度计划：完成厂房、办公楼、辅助用房、外墙屋面、厂区道路、附属设施、装修等工程。
	永川高新区管委会
	市场类

	8
	重庆新格铝制汽车零部件产业园
	新开工
	2025
~
2027
	年度计划：完成产业园基础配套设施建设，新建厂房3.5万平方米。
	港桥产业
促进中心
	市场类

	9
	退役锂电池绿色高值循环利用产业化项目
	新开工
	2025
~
2026
	年度计划：完成厂房及配套用房建设、设备订购。
	港桥产业
促进中心
	市场类

	10
	双洋年产800万平方米高端智能家居地板及配套项目
	新开工
	2025
~
2027
	年度计划：完成土地摘牌和厂房基础建设。
	永川高新区管委会
	市场类

	11
	鑫帼大汽车摩托车标准紧固件项目
	新开工
	2025
~
2026
	年度计划：完成土地摘牌、厂房主体建设的30%。
	永川高新区管委会
	市场类

	12
	中工互联（重庆永川）智能制造产业园一期
	新开工
	2025
~
2027
	年度计划：完成土地摘牌、厂房主体建设50%。
	永川高新区管委会
	市场类

	13
	锐盛动力建设汽摩凸轮轴（重庆）研发、制造项目
	新开工
	2025
~
2026
	年度计划：完成土地摘牌、厂房主体建设50%。
	永川高新区管委会
	市场类

	14
	佛吉亚辊压电池箱和电池托盘生产项目
	新开工
	2025
	年度计划：建成投产。
	永川高新区管委会
	市场类

	15
	北京申城生物科技产业园项目（一期）
	新开工
	2025
	年度计划：建成投产。
	永川高新区管委会
	市场类

	16
	茂峻制冷设备零部件及商用制冷配套设备研发与生产项目
	新开工
	2025
~
2026
	年度计划：完成厂房主体建设70%。
	永川高新区管委会
	市场类

	17
	韵航玻璃研发、生产及销售项目
	新开工
	2025
~
2026
	年度计划：完成土地摘牌、厂房主体建设40%。
	永川高新区管委会
	市场类

	18
	岚沧汽车传输线、线束胶带的研发、生产、销售项目
	新开工
	2025
~
2026
	年度计划：完成1#、2#厂房、研发车间等厂房主体建设。
	永川高新区管委会
	市场类

	19
	沃亚工业风机、通用机械、机电产品等生产项目
	新开工
	2025
~
2026
	年度计划：完成厂房主体建设35%。
	永川高新区管委会
	市场类

	20
	优豆非公路休闲车整车及配套、电动车塑件等生产及销售项目
	新开工
	2025
~
2026
	年度计划：完成厂房主体建设。
	永川高新区管委会
	市场类

	21
	圣喆水箱风道、家用电器钣金件生产项目
	新开工
	2025
~
2026
	年度计划：完成基础设施建设。
	永川高新区管委会
	市场类

	22
	澳腾汽车轻量化精密冲焊部件项目
	新开工
	2025
	年度计划：建成投产。
	永川高新区管委会
	市场类

	23
	高档卫生用纸后加工生产线及研发中心项目
	新开工
	2025~
2026
	年度计划：完成厂房及配套用房建设、设备订购。
	港桥产业
促进中心
	市场类

	24
	金诺洁净板技改生产项目
	新开工
	2025
	年度计划：完成技改。
	港桥产业
促进中心
	市场类

	25
	密耳水处理设备生产项目
	新开工
	2025
	年度计划：完成厂房及配套用房建设、生产设备订购、安装，调试投产。
	港桥产业
促进中心
	市场类

	26
	四川海蓝宝消耗材料生产项目
	新开工
	2025
	年度计划：完成设备订购与厂房改造，安装投产。
	港桥产业
促进中心
	市场类

	27
	乾竣波纹管生产项目
	新开工
	2025
	年度计划：完成厂房及配套用房建设，订购设备，安装投产。
	港桥产业
促进中心
	市场类

	28
	理文公司固废回收利用项目
	新开工
	2025
	年度计划：完成设备订购、安装投产。
	港桥产业促进中心
	市场类

	29
	兴创炼油、化工生产专用设备制造项目
	续建
	2024
~
2025
	年度计划：完成厂房及配套用房建设，订购设备，建成投产。
	港桥产业
促进中心
	市场类

	30
	纸业后加工及固废处置项目
	新开工
	2025
	年度计划：完成设备订购、安装投产。
	港桥产业
促进中心
	市场类

	31
	铭昇钢构新型装配式建筑金属构件研发及制造项目
	续建
	2024
~
2025
	年度计划：完成厂房及配套用房建设，完成设备安装，投产运营。
	港桥产业
促进中心
	市场类

	32
	绿佳电动车整车及配套生产项目
	续建
	2024
~
2025
	年度计划：完成厂房及附属设施建设，设备安装调试，建成投产。
	永川高新区管委会
	市场类

	33
	名震汽摩配减震系列项目
	续建
	2024
~
2025
	年度计划：完成厂房、附属设施及道路建设等工程，设备安装调试，建成投产。
	永川高新区管委会
	市场类

	34
	玺丰汽摩配轮毂系列等项目
	续建
	2023
~
2025
	年度计划：完成厂房及附属设施建设，设备安装调试，建成投产。
	永川高新区管委会
	市场类

	35
	玉龙车身轻量化部件智能制造生产项目
	续建
	2024
~
2025
	年度计划：完成办公楼装修、厂房等附属设施建设，设备安装调试，建成投产。
	永川高新区管委会
	市场类

	36
	融可电子元件生产项目
	续建
	2024
~
2026
	年度计划：完成厂房及附属设施建设，竣工并调试设备。
	永川高新区管委会
	市场类

	37
	工机智能装备及配套生产项目
	续建
	2024
~
2025
	年度计划：完成厂房及附属设施建设，设备安装调试，建成投产。
	永川高新区管委会
	市场类

	38
	金桥汽摩关重部件（凸轮轴）生产项目
	续建
	2024
~
2025
	年度计划：完成厂房建设，设备安装调试，建成投产。
	永川高新区管委会
	市场类

	39
	仕佳新能源汽车轻量化零部件制造项目
	续建
	2024
~
2025
	年度计划：完成厂房、倒班楼及相关附属设施建设，设备安装调试，建成投产。
	永川高新区管委会
	市场类

	40
	中奇汽车、摩托车、电动车脚蹬、平叉及其压铸模具研发、制造、加工、销售等项目
	续建
	2024
~
2025
	年度计划：完成厂房及附属设施建设，设备安装调试，建成投产。
	永川高新区管委会
	市场类

	41
	名图数字影像设备整机及零部件的研发、制造、销售等生产项目
	续建
	2024
~
2025
	年度计划：完成厂房及附属设施建设，设备安装调试，建成投产。
	永川高新区管委会
	市场类

	42
	永超减速器齿轮生产项目
	续建
	2024
~
2025
	年度计划：完成厂房及附属设施建设，设备安装调试，建成投产。
	永川高新区管委会
	市场类

	43
	科特高端阀门成套装置智能制造项目
	续建
	2024
~
2025
	年度计划：一季度完成道路、附属设施、设备采购安装、调试投产。
	永川高新区管委会
	市场类

	44
	贵鸿年产一万吨复合材料制品项目
	续建
	2024
~
2025
	年度计划：完成厂房及附属设施建设，设备安装调试。
	永川高新区管委会
	市场类

	45
	酷哇西南总部项目
	新开工
	2025
~
2027
	年度计划：完成一期场地装修、生产线安装调试，建成投产。
	区新城
建管委
	市场类

	46
	闻泰医疗总部项目
	新开工
	2025
~
2026
	年度计划：完成一期场地装修、生产线安装调试，建成投产。
	区新城
建管委
	市场类

	47
	TKT熨经仪研发生产基地项目
	新开工
	2025
	年度计划：完成场地装修、研发平台及3条生产线建设并投产。
	区新城
建管委
	市场类

	48
	达硕人类疾病动物模型全球中心（绿e康谷）
	续建
	2023
~
2028
	年度计划：完成一期建筑施工及设备安装。
	区新城
建管委
	市场类

	（二）数字经济项目4个
	　
	
	

	49
	服务外包数智创新产业园项目
	新开工
	2025
~
2027
	年度计划：完成场地装修与2000坐席配置，启动平台建设。
	区新城
建管委
	市场类

	50
	科技影视数字资产平台
	新开工
	2025
~
2028
	年度计划：完成平台建设、标准制定、设备配置。
	区新城
建管委
	市场类

	51
	科技片场二期一阶段设备采购
	新开工
	2025
	年度计划：完成设备采购安装调试并投用。
	区新城
建管委
	市场类

	52
	交通部智能交通先导应用试点
	续建
	2024
~
2025
	年度计划：完成试点任务，投放百度萝卜快跑自动驾驶车辆45台，低速无人物流车20台。
	区新城
建管委
	市场类

	二、内陆开放高地项目5个
	
	
	

	53
	成渝高速改扩建
	续建
	2024
~
2027
	年度计划：完成市级下达任务。
	市交通
运输委
	市场类

	54
	永川至璧山高速公路建设项目
	续建
	2023
~
2025
	年度计划：项目完工，预计9月具备通车条件。
	区交通
运输委
	市场类

	55
	三环高速永川陈食至江津油溪段建设项目
	续建
	2022
~
2025
	年度计划：项目完工，预计6月具备通车条件。
	区交通
运输委
	市场类

	56
	永川综合保税区建设二期项目
	续建
	2023
~
2026
	年度计划：第一批项目竣工，二、三批项目完成基础施工。
	永川综保区管委会
	政府类

	57
	永川栏杆滩海关监管及集装箱装卸作业场所铁路专用线项目
	新开工
	2025
~
2026
	年度计划：完成海关监管作业场所、专用线基础施工，力争年底项目完工。
	永川综保区管委会
	市场类

	三、新型城镇化项目39个
	
	
	

	（一）城市功能完善项目11个
	
	
	

	58
	永川区中山路街道双龙村城中村改造项目
	续建
	2024
~
2027
	年度计划：完成征地拆迁500户，筹集950套存量住房。
	区新城
建管委
	政府类

	59
	永川区陈食街道菜茵岩村、朱龙花村城中村改造项目
	续建
	2024
~
2025
	年度计划：完成剩余10%征地拆迁、北部片区剩余25%场平工程、南部片区100%场平工程。
	永川高新区管委会
	政府类

	60
	永川区陈食街道梓潼观村城中村改造项目
	续建
	2024
~
2025
	年度计划：完成剩余征地拆迁87%。
一季度完成征地拆迁33%，投资2553万元；
二季度完成征地拆迁53%，投资2553万元；
三季度完成征地拆迁73%，投资2553万元；
四季度完成征地拆迁100%，投资3450万元。投资计划：征地拆迁11109万元。
	永川高新区管委会
	政府类

	61
	永川区朱沱镇石碓窝村、龙宝山村城中村改造项目
	续建
	2024
~
2025
	年度计划：完成剩余7%征地拆迁、剩余50%场平工程。
	永川高新区管委会
	政府类

	62
	城镇老旧小区改造项目
	续建
	2024~
2025
	年度计划：项目完工，专项资金随时序进度完成支付。
	区住房城乡建委
	政府类

	63
	永川区排水管网及污水管网更新改造项目
	新开工
	2025
	年度计划：项目完工，专项资金随时序进度完成支付。
	区住房城乡建委
	政府类

	64
	永川区2025年老旧隐患燃气设施改造项目
	新开工
	2025
	年度计划：项目完工，专项资金随时序进度完成支付。
	区经济信息委
	政府类

	65
	永川东城区老旧隐患燃气设施改造
	续建
	2024
~
2025
	年度计划：项目完工，专项资金随时序进度完成支付。
	区经济
信息委
	政府类

	66
	永川西城区老旧隐患燃气设施改造
	续建
	2024
~
2025
	年度计划：项目完工，专项资金随时序进度完成支付。
	区经济信息委
	政府类

	67
	兴龙大道与永川南连接道互通立交工程
	新开工
	2025
~
2026
	年度计划：完成路基土石方工程。
	永川高新区管委会
	政府类

	68
	莲花片区城市更新
	新开工
	2025
~
2027
	年度计划：完成征地拆迁40%，市政道路路基土石方工程，完成雨污水管网工程的80%，完成原有房屋改造工程的30%。
	永川高新区管委会
	市场类

	（二）产业园区及基础设施17个
	
	
	

	69
	永川高新区模具产业园
	新开工
	2025
~
2030
	年度计划：完成土地招拍挂，启动项目建设。
	永川高新区管委会
	市场类

	70
	永川高新区科创园
	新开工
	2025
~
2028
	年度计划：完成公开招投标，完成场地平整60%和基坑开挖10%。
	永川高新区管委会
	市场类

	71
	智能装备产业园
	新开工
	2025
~
2027
	年度计划：完成场平、挡墙，厂房主体完成20%。
	永川高新区管委会
	市场类

	72
	生物技术产业园项目（一期）
	续建
	2022
~
2028
	年度计划：完成主体内部公共装修及附属工程施工，完成蛋白、细胞实验公共平台装修工程并达到招商入驻条件。
	区新城
建管委
	政府类

	73
	永川科技片场二期一阶段
	续建
	2024
~
2025
	年度计划：完成主体内外装修及附属工程并建成投用。
	区新城
建管委
	市场类

	74
	重庆云谷大数据产业园F区（保障性租赁住房）
	新开工
	2025
~
2027
	年度计划：完成招投标工作并开工建设，完成场平土石方工程量的30%。
	区新城
建管委
	政府类

	75
	永川城西智慧产业园
	续建
	2024
~
2025
	年度计划：完成主体内外装修及附属工程施工，达到招商落地基本条件。
	区新城
建管委
	市场类

	76
	中德智能制造合作区项目（第二批）
	新开工
	2025
	年度计划：完成机床装备厂房及办公楼建设。
	永川综保区管委会
	市场类

	77
	永川食品加工产业发展基地
	新开工
	2025
~
2027
	年度计划：完成厂房主体结构40%。
	永川高新区管委会
	市场类

	78
	永川高新区凤凰湖汽摩生态产业园（二期）工程
	新开工
	2025
~
2026
	年度计划：完成场平、挡墙，厂房主体完成40%。
	永川高新区管委会
	市场类

	79
	大安通航产业制造基地
	新开工
	2025
~
2030
	年度计划：完成生产制造园区土地摘牌，项目设计及施工招标、完成场地平整并开展基础施工。
	区新城
建管委
	市场类

	80
	重庆高端精密数控机床交易中心（一期）
	续建
	2024
~
2025
	年度计划：完成主体及附属工程施工并投用，持续招商引进企业入驻。
	区新城
建管委
	市场类

	81
	凤凰湖片区场平及道路工程
	续建
	2023
~
2026
	年度计划：完成剩余15%征地拆迁，五纵线（二期）工程总量的45％，其他项目完工。
	永川高新区管委会
	政府类

	82
	三教片区场平及道路工程
	续建
	2022
~
2026
	年度计划：完成剩余5%征地拆迁，鼎西路东侧地块场平工程、金鼎大道西段改造及附属工程、鼎铜路道路工程完工，鼎西路道路工程完成工程总量的60%。
	永川高新区管委会
	政府类

	83
	港桥片区场平及道路工程
	续建
	2022
~
2026
	年度计划：完成剩余30%征地拆迁，笋桥工业区一横路（笋兴路）工程及三期场平工程、110KV变电站、笋桥工业区金翠路道路工程完工，笋桥工业区万春路道路工程完成工程总量的10%。
	永川高新区管委会
	政府类

	84
	永川西部环球锦标产业园项目（二期）
	续建
	2024
~
2025
	年度计划：完成剩余的13万平方米标准厂房建设。
	永川高新区管委会
	市场类

	85
	永高新创新工坊
	续建
	2024
~
2025
	年度计划：项目完工。
	永川高新区管委会
	市场类

	（三）水安全及能源保障项目11个
	　
	
	

	86
	渝西水资源配置工程（永川段）
	续建
	2021
~
2025
	年度计划：该项目为市级部门牵头实施项目，按照市级工作安排推进。
	区水利局
	政府类

	87
	永川区城区第四水厂及配套管网工程（一期）
	续建
	2024
~
2026
	年度计划：完成智慧水务中心主体建设，厂区工艺部分土建75%。
	区城市
管理局
	政府类

	88
	永川区农村供水管网巩固提升改造工程（一期）
	续建
	2024
~
2026
	年度计划：完成农村供水管网改造260千米，累计完成290千米，达到总工程量的50%。
	区水利局
	政府类

	89
	永川区九龙河流域综合治理项目
	续建
	2024
~
2025
	年度计划：完成河道清淤23.26千米，岸坡整治48.47千米，新建管护道路40.4千米，桥堰改造10处，达到建成投用。
	区水利局
	政府类

	90
	永川区2025-2026年度小型水库除险加固项目
	新开工
	2025
~
2026
	年度计划：完成流水岩、高山、东风、跃进、红旗、东方红、幸福7座小型水库除险加固。
	区水利局
	政府类

	91
	浙江油田页岩气勘探开发项目
	续建
	2024
~
2025
	年度计划：建成投产大安102、大安112、大安1H21共20口页岩气井。完成大安1H34、大安1H37、大安1H28、大安1H18、大安1H13平台钻井工作。
	区发展
改革委
	市场类

	92
	中电建永川一期农光互补项目
	新开工
	2025
~
2026
	年度计划：完成光伏组件安装、场内集电线施工、升压站安装调试。
	永川高新区管委会
	市场类

	93
	临江-港桥产业园区输气管道项目（A段）
	新开工
	2025
~
2026
	年度计划：完成管道焊接29.64公里，场站工程主体完工，地貌恢复80%。
	区发展
改革委
	市场类

	94
	来三线至港桥园区天然气管线工程
	新开工
	2025
~
2026
	年度计划：完成8千米管道安装。
	区经济
信息委
	市场类

	95
	重庆永川城东220千伏输变电工程
	续建
	2024
~
2026
	年度计划：完成变电站土建工作和电气安装设备安装工作，预计完成整体工程量的70%。
	区经济
信息委
	市场类

	96
	重庆永川500千伏变电站220千伏送出工程（二期）
	续建
	2024
~
2025
	年度计划：项目完工。
	区经济
信息委
	市场类

	四、乡村振兴项目4个
	　
	
	

	97
	永川区2025年高标准农田建设项目
	新开工
	2025
~
2026
	年度计划：完成整体工程量80%，完成所有土地整治工程，完成提灌站、蓄水池的建设以及主体管道的铺设。
	区农业
农村委
	政府类

	98
	永川区现代农业产业园
	续建
	2024
~
2025
	年度计划：17个项目全部完工。
	区农业
农村委
	政府类

	99
	永川区农村综合性改革试点试验项目
	续建
	2024
~
2026
	年度计划：完成总工程量的70%。
	区农业农村委、五间镇、仙龙镇、何埂镇
	政府类

	100
	“四好农村路”建设项目
	新开工
	2025
	年度计划：项目完工。
	区交通
运输委
	政府类

	五、民生及文化项目15个
	　
	
	

	101
	江苏省中医院重庆医院建设项目
	续建
	2021
~
2025
	年度计划：项目完工并投入运营。完成室外景观及道路工程；高低压配送电、用水、燃气工程；智能化工程；室内装饰安装工程。
	区卫生
健康委
	政府类

	102
	国家中医紧急医学救援基地项目
	新开工
	2025
~
2027
	年度计划：完成场平土石方工程，17万立方米。
	区卫生
健康委
	政府类

	103
	江苏省中医院重庆医院医疗设备更新项目
	新开工
	2025
	年度计划：完成所有设备的安装验收并投入使用。
	区卫生
健康委
	政府类

	104
	萱花中学等普通高中综合楼建设项目
	续建
	2024
~
2025
	年度计划：所学校全部完工。
	区教委
	政府类

	105
	重庆市永川区公共实训基地
	续建
	2024
~
2026
	年度计划：完成主体工程，同步开展装修工程。
	永川高新区管委会
	政府类

	106
	永川区生态环境智慧综合监管平台
	续建
	2021
~
2025
	年度计划：持续提供服务直至5年服务期结束。
	区新城
建管委
	政府类

	107
	重庆现代制造职业学院二期工程
	新开工
	2025
~
2026
	年度计划：4栋学生宿舍、教师公寓和培训中心建成投用，6栋学生宿舍主体完工。
	永川高新区管委会
	市场类

	108
	重庆智能工程职业学院建设项目扩建工程
	新开工
	2025
~
2026
	年度计划：6栋学生公寓完成基础开挖。
	永川高新区管委会
	市场类

	109
	重庆财经职业学院湖山社区学生宿舍及食堂项目
	新开工
	2025
~
2026
	年度计划：学生宿舍和食堂完成基础施工。
	永川高新区管委会
	市场类

	110
	重庆科创职业学院扩建二期工程
	新开工
	2025
~
2027
	年度计划：风雨球场和留学生公寓建成投用，产教基地主体开工建设。
	永川高新区管委会
	市场类

	111
	重庆市工业高级技工学校产教融合综合实训大楼
	新开工
	2025
	年度计划：产教融合综合实训大楼建成投用，项目完工。
	永川高新区管委会
	市场类

	112
	重庆城市职业学院新校区建设一期工程
	续建
	2023
~
2026
	年度计划：校前广场铺贴及景观完成；图文信息科技中心建成投用；智能制造学院和智慧建造学院启动主体施工。
	永川高新区管委会
	市场类

	113
	重庆城市科技学院改扩建三期工程
	续建
	2024
~
2025
	年度计划：项目完工。
	永川高新区管委会
	市场类

	114
	石笋山旅游开发项目
	续建
	2019
~
2026
	年度计划：启动碗厂游客中心建设。
	区文化
旅游委
	市场类

	115
	乐和乐都设备购置更新项目
	续建
	2024
~
2026
	年度计划：完成动物小火车、飞行影院设备定制及安装。
	区文化
旅游委
	市场类





附件2
永川区2025年重大前期项目清单
单位：亿元
	序号
	项目名称
	建设内容
	总投资
	2025年工作计划
	牵头部门
	配合部门

	合计：22个
	
	397.2
	
	
	

	一、内陆开放高地项目6个
	
	270
	
	
	

	1
	渝西国际开放枢纽新城物流集疏运项目
	建设区域性铁路编组站、口岸自贸区、公路物流基地等。占地面积约7平方公里。设集装箱堆场、大宗货物堆场、冷链仓库等；区域性编组站建设日解编能力达到10000辆，主要包含4条到达线、10条调车线、4条出发线等。
	80
	明确分期目标，完成投资人意向性谈判。
	
区物流办
	区交通运输委、区商务委、永川综保区管委会、区发展改革委、区经济信息委、区规划自然资源局

	2
	渝西国际开放枢纽新城基础设施项目
	项目包含枢纽新城路网工程、枢纽新城水厂、国际快件物流园、智能网联新能源汽车研发产业园、跨境电商物流示范园、智能装备产业园等子项，完善枢纽新城总体空间形态，道路交通、绿地景观等配套设施功能，推进现代物流、国际贸易、智能制造、综合服务四个产业体系建设。
	71
	编制完成详细规划，确定各年度计划投资及目标任务。
	永川高新区管委会
	区物流办、区商务委、永川综保区管委会、区住房城乡建委、区交通运输委、区经济信息委、区发展改革委、区规划自然资源局

	3
	永川港区朱沱作业区朱沱码头
	新建朱沱作业区工程（朱沱码头），拟建3000吨级（水工结构按5000吨级设计）多用途泊位4个和大件（兼顾商品汽车滚装）泊位1个，设计年通过能力550万吨。
	17.4
	一是编制《渝西综合交通物流枢纽永川港区高质量发展规划研究》报告，优化港区布局和拓展港口功能；二是积极协调完成《全国自然保护地整合优化方案》报批工作；三是协调启动《重庆港总体规划（2035）》修编工作。
	区交通运输委
	区发展改革委、区规划自然资源局

	4
	永川临江—朱沱铁水联运示范配套设施项目
	新建临江集装箱中心站，先期建设集装箱装卸线3条、笨重货物装卸线1条、小汽车装卸线1条、冷链装卸线1条，另设集装箱堆场、大宗货物堆场、冷链仓库等；利用联络线与既有成渝线柏林站沟通，联络线长约4.3公里，单线预留双线、速度目标值160公里/小时标准设计。新建朱沱港站，临江站至朱沱港站铁路支线里程长约27公里，单线预留双线、速度目标值160公里/小时标准设计。
	38
	委托设计单位开展工程可行性研究与初步勘察设计，完成用地预审与选址意见书、环境影响性评价及社会稳定风险评估报告审批工作。
	区发展改革委、区交通运输委
	区规划自然资源局

	5
	永川至自贡高速公路（永川至荣昌段）
	项目起于永川城区西侧海棠大道，向西布线，经青峰、红炉、永荣后进入荣昌区，接项目荣昌段（荣昌东南环高速）。路线全长24.29公里，采用设计速度100公里/小时、路基宽度26米的双向四车道高速公路标准建设。
	41.9
	推动项目用地预审、特许经营方案送审工作，力争2025年上半年完成项目投资人招标，明确项目建设业主。下半年配合建设业主办理工可核准、初步设计及施工图设计审批工作。
	区交通运输委
	区发展改革委、区规划自然资源局

	6
	永川区国道G246动物园至泸州界段公路改扩建工程
	项目全长41.4公里，其中新建段26.52公里、利用段14.88公里（包括塘湾路、兴龙大道、港桥大道）。采用一级公路技术标准建设，设计速度60公里/小时，路基宽度采用27米（一期）/20米（二期）。
	21.7
	推动项目线位调整工作，2025年上半年完成提级论证、行业审查、用地预审与选址意见书及社会稳定风险评估报告审批工作。下半年推进工可审查、初步设计、概算批复、施工图设计及预算审核工作。
	区交通运输委
	区发展改革委、区规划自然资源局

	二、现代化产业体系项目6个
	
	40
	
	
	

	7
	未势能源氢燃料电池研发制造基地项目
	建设核心零部件产品智能制造基地，生产大功率燃料电池系统、长寿命石墨电堆、高性能膜电极和车载储氢平台等核心部件，可形成氢燃料电池汽车产业生态集聚效应，预计达产后实现年产值41亿元，年税收4亿元。
	20
	完成前期方案设计、招投标程序、争取年底前开工。
	永川高新区管委会
	区经济信息委、区发展改革委、区住房城乡建委、区国资管理中心

	8
	永利集团总部及汽车系统部件生产基地项目
	规划用地100亩，建设汽车系统部件生产基地，实现年产60万套新能源电池箱体模块及100万套汽车底盘钣金冲压、座椅系统钣金件和总成焊接生产能力。一期投资2亿元，建成2.2万平方米生产车间，生产线体4条，年产值3亿元，于2025年底开工，2027年初投产。二期投资3亿元，建设总部办公楼及二期生产车间3.2万平方米，计划2027年初建设，2028年6月投产。
	5
	完成前期方案设计、招投标程序，争取年底开工。
	永川高新区管委会
	区招商局、区规划自然资源局

	9
	中科海锐低密度微球及其复合材料研发生产项目
	项目规划用地50亩，建设空心玻璃微球生产线及微球复合材料产业园，预计达产后实现年销售收入6亿元，实现税收约0.18亿元。
	5
	进行空心玻璃微球中试、工艺环境适应性评估及数据采集测试。
	永川高新区管委会
	区招商局、区规划自然资源局

	10
	星辰空间总部及卫星推进系统总装工厂项目
	规划用地15亩，建设星辰空间总部及卫星电推产品总装生产线等，打造西部卫星推进系统产业基地，预计达产后实现年产值约3.9亿元，年税收约0.4亿元。
	4
	完成前期方案设计、招投标程序，争取年底开工。
	永川高新区管委会
	区招商局、区规划自然资源局

	11
	雅迪高端电动摩托车整车及配件生产项目
	项目规划用地90亩，建设高端电动摩托车整车及配件生产基地，预计2027年建成达产后实现年产量10万台，年产值5亿元，年税收0.2亿元。
	3
	完成前期方案设计、招投标程序，争取年底开工。
	永川高新区管委会
	区招商局、区规划自然资源局

	12
	中科院科技成果转化应用创新中心项目
	按照“研究院+基金+产业基地”模式，在永川主要围绕新材料和高端装备等领域开展科技成果转化，联合开展产业技术研发与升级项目，打造孵化项目产业化基地，共同发起设立产业基金，专项用于支持与本战略合作相关的科技成果转化项目、产业技术研发项目以及创新型企业培育等。
	3
	开展前期方案设计。
	永川高新区管委会
	区招商局、区规划自然资源局

	三、新型城镇化项目6个
	
	26
	
	
	

	13
	生物技术产业园二期
	以生物医药产业为核心，扩大生物技术产业园区规模和影响力，促进我区在生物技术和生物医药等领域的创新和发展。总建筑面积约9.48万平方米，包括生物医药产品研发、试验、生产、展示、配套综合服务等内容。
	5
	完成方案设计及可研报告、完成立项。
	区新城建管委
	区规划自然资源局

	14
	永川临港片区供水保障项目
	规划用地约58亩，新建供水规模6.5万吨/天水厂一座，建设相关配套设施及管网。
	6.5
	取得用地预审与选址意见书、核准批复、用地规划许可证。
	区水利局
	区住房城乡建委

	15
	永川三教工业园区水厂及配套设施项目
	规划用地约62亩，远期规模建设水厂10万吨/天，近期规模建设水厂5万吨/天，新建供水管网约38千米。
	4.1
	取得社会稳定风险评估、征地批文、用地规划许可证。
	区水利局
	区住房城乡建委

	16
	永川区铁桥片区排涝工程
	新建渠首控制闸、1.6千米泄洪闸、3.0千米泄洪隧洞、泵站及附属设施。目前，已取得立项批复。
	3.6
	完成可研报告编制，取得可研批复。
	区水利局
	区住房城乡建委、区城市管理局

	17
	重庆市永川区再生水配置项目
	规划用地约16亩，项目分三期实施.一期重庆市永川区再生水配置项目（永川再生水厂），计划改扩建永川再生水厂一座，规模8.0万吨/天，新建配水管道12.9千米，新建提升泵站一座，新建供水泵站一座，新建管道配套设施等；二期重庆市永川区再生水配置项目（城南再生水厂一期），计划新建城南再生水厂一座，规模2.5万吨/天，新建提升泵站一座，输水管道0.5千米及相关配套设施等；三期重庆市永川区再生水配置项目（城南再生水厂二期），新建配水管道24.07千米及配套设施，新建供水泵站一座。目前，已取得立项批复。
	1.5
	完成可研审批，取得一期初设批复。
	区水利局
	区住房城乡建委

	18
	重庆市永川区南部片区引调水工程
	规划新建输水工程总长30千米，新增供水量1.2亿立方米。目前，已取得立项批复。
	5.3
	完成可研编制，取得可研批复。
	区水利局
	区规划自然资源局

	四、民生及文化项目4个
	　
	61.2
	
	
	

	19
	永川西部欢乐城旅游度假区
	项目位于卫星湖街道乐和乐都景区及景区以东部分区域，占地面积约2611亩。以乐和乐都为核心，按照“互补、联动、集群”主线，做强主题游乐、珍稀动物、科技影视，拟建设动物小火车、飞行影院、黑暗乘骑、XR多感互动、文旅夜光观光巴士、“越夜越美”夜市、新锐民宿等工程，并在现有“渝辉”、“花露水”明星动物IP基础上，新增动物流量明星。打造一个“大乐园、大创新、大融合”的超级旅游目的地。
	30
	完成动物小火车、飞行影院设备定制及安装，加大乐和乐都以东570亩地的招商引资工作。
	区文化旅游委
	区招商局、区规划自然资源局

	20
	重庆文理学院旺龙湖校区建设项目
	占地面积900亩，建筑面积40万平方米，主要建设内容包括教学用房、实验用房、行政办公用房、学生宿舍、后勤服务用房及配套设施。
	20
	力争完成土地指标调整。
	永川高新区管委会
	区发展改革委、区财政局、区规划自然资源局

	21
	重庆电子工程职业大学永川校区（一期）
	占地面积947亩，建筑面积约80万平方米（其中一期约20万平方米，二期约30万平方米， 三期约30万平方米）。一期占地面积约500亩，规划建设面积20万平方米，包括行政办公楼、图书馆、食堂、宿舍、教学楼、实训楼及室外附属工程。
	10
	开展土地征地拆迁工作。
	永川高新区管委会
	区发展改革委、区财政局、区规划自然资源局

	22
	重庆文理学院创新靶向药物国家地方联合工程研究中心能力提升建设项目
	建筑面积2.4万平方米，其中地下车库0.4万平方米、研发生产和教学用房2万平方米。购置激光共聚焦显微镜、流式细胞仪、微波合成仪、透射电镜等药物研发设备50台套，建成国内一流、国际先进的开放性科研平台，新增国家级平台1个。
	1.2
	力争完成土地指标调整。
	永川高新区管委会
	区发展改革委、区财政局、区规划自然资源局






  - 1 -

 重庆市永川区人民政府办公室发布     


image1.png




